

序号	工作任务	任务所属	全年目标	任务推进情况	责任科室
1	季度内完成提升造林 1600 亩，完成全年目标的 10%；	2024 年第 1 季度	持续开展国土绿化攻坚行动，精准提升造林 1.6 万亩。	季度内完成提升造林 5208 亩，完成全年目标的 32.5%；1. 自去年秋冬以来，指导各县区着手准备落实造林地块、平整土地、调剂种苗、落实技术措施等各项工作。2. 今年以来，督导县区积极谋划开展春季造林，重点开展荒山（荒地）绿化和乡村绿化美化工作，按照“一个山头一个山头绿化”的方法进行攻坚。3. 根据国家林草局、省厅工作部署，提早谋划开展 2024 年全民义务植树工作，制定了《2024 年临沂市全民义务植树工作方案》，确定“7 个 1”的系列主题活动，市委书记任刚批示：广泛发动，提高质量；市委副书记、市长张宝亮批示：方案很好，要高质量组织好“7 个 1”活动。目前活动已经落实完成。	生态保护修复科
2	季度内新增绿化覆盖面积 400 亩，完成全年目标的 10%；	2024 年第 1 季度	持续开展“绿满沂蒙花满村”行动，新增绿化覆盖面积 4000 亩	季度内新增绿化覆盖面积 984 亩，完成全年目标的 24.6%；1. 督导县区积极谋划开展春季造林，积极开展乡村绿化美化工作，按照“一个村庄一个村庄美化”的方法进行攻坚。2. 以“党旗红”引领“生态绿”，联合市直机关工委下发《关于开展“党建引领 绿满沂蒙”全民义务植树主题党日活动的通知》，倡议市直各部门单位机关党组织结合第一书记等工作，进社区和村庄开展全民义务植树主题党日活动。3. 制定“绿满沂蒙花满村”行动方案，开展“一村千树 绿美乡村”绿化美化示范村建设，联合市妇联开展乡村绿植苗木（月季）的种植养护实践操作培训，帮助解决群众种植难题。	生态保护修复科
3	季度内实现产值 286 亿元，完成全年目标的 22%。	2024 年第 1 季度	木业产业要抓好费县家居产业园、郯城万华产业园等重点园区建设，落地实施义晟高分子材料、千年舟全屋定制等一批重点项目，力争产值达到 1300 亿元。	季度内实现产值 335.1 亿元，完成全年目标的 25.78%。1. 费县绿色家居产业园项目：已经完成平面布局图，建筑施工图即将完成，待审核。现有土地 315.35 亩，其中 189.35 亩为道路用地，已完成土地征收和建新区；126 亩为收回阳光热力存量土地，准备供地。新增用地面积为 365.44 亩，目前已启动土地征收程序。文物勘探已完成，正在编制报告。2. 千年舟全屋定制项目进展：1. 土地成片开发方案已上报，待批复。2. 目前正在进行图纸设计。3. 郯城万华产业园项目：欧睿宇邦项目扩大规模，安装设备，并开始投产；北京变形积木完成工商注册办理——变形积木（山东）新材料科技有限公司；万华禾香北方产业园内新增临沂万华禾香装饰材料有限公司 1 家规上企业。4. 义晟新材料项目：立项、勘探、考古、施工图等已完成，正在办理土地手续，争取尽快开工建设。	市木业产业专班