

序号	工作任务	任务所属	全年目标	任务推进情况	责任科室
1	季度内完成提升造林1000亩，累计完成1.6万亩，完成全年目标任务。	2024年第4季度	持续开展国土绿化攻坚行动，精准提升造林1.6万亩。	全年完成造林面积19709亩，完成全年任务的119.4%，已完成全年目标任务。加强工作指导、审核，部署各县区对造林实绩自查，对全年国土绿化攻坚行动进行总结，挖掘典型经验。	生态保护修复科
2	季度内新增绿化覆盖面积200亩，累计完成4000亩，完成全年目标任务。	2024年第4季度	持续开展“绿满沂蒙花满村”行动，新增绿化覆盖面积4000亩	全年完成新增绿化覆盖面积4103亩，完成全年目标的102.6%，完成全年目标任务。加强工作指导、审核，部署各县区对造林实绩自查，对全年“绿满沂蒙花满村”行动进行总结，挖掘典型经验。	生态保护修复科
3	季度内实现产值338亿元，累计实现产值1300亿元，完成全年目标任务。	2024年第4季度	木业产业要抓好费县家居产业园、郯城万华产业园等重点园区建设，落地实施义晟高分子材料、千年舟全屋定制等一批重点项目，力争产值达到1300亿元。	我市木业产业1-11月实现产值1229.1亿元，同比增长5%，完成全年计划的94.55%。12月预计超额完成1300亿元目标任务，能够完成全年目标任务。1.费县绿色家居产业园：完成原料仓库主体建设，研发中心基础开挖完成。2.郯城万华产业园：北京变形积木整体卫浴生产线、集成墙板生产线已完成设备安装，开始试生产；新招引了烟台红富士家居全屋定制项目入驻园区4号车间。3.千年舟：图纸规划设计完成，土地供应未完成。4.义晟新材料研发及智能装备制造工程一期：一期主体完成，正在进行外墙装饰及厂区道路休整。	市木业产业专班